

施 工 位 置 図



車両通行止め（交通誘導警備員を配置します）※作業終了後は通行可能となります。

施 工 予 定 表

作 業 内 容	施 工 予 定 日
掘削・下水道管の布設	10月13日（火） ～ 10月21日（水）
仮 舗 装	10月13日（火） ～ 10月21日（水）
本舗装（路面復旧）	10月22日（木） ～ 10月23日（金）

※ 天候等により作業時期および時間に変更になる場合があります。

※ 工事中でも、台所・トイレ・お風呂等の下水道は
通常どおりご使用できます。

工 事 中 の ご 注 意 と お 願 い

※ 場所によっては、家やアパート・店舗等の間口を塞ぐ場合がございますので
ご了承ください。

近くにいる担当者等にお声がけ頂ければ出入りはできます。

※ 取付管を確認する時に敷地内へ立ち入りさせて頂く場合があります。当日お声
がけいたしますが、ご不在の場合も確認させていただきます。ご了承ください。

※ 悪天候等により作業時期および時間に変更になる場合がありますが、ご了承くだ
さい。

※ 工事車両の出入りがありますので、現場付近では徐行と、交通誘導警備員の指
示に従った通行をお願いいたします。

1 日 の 作 業 の 流 れ

9:00	交通規制を開始し、道路の掘削をはじめます。
日 中	古い管の撤去と、新しい下水道管の布設を行います。
17:00	路面を仮舗装で仕上げ、交通開放します。
工事完了後	改めて本舗装を行い、路面を復旧します。

お問合せ先

株式会社ケンウン TEL 011-892-1516

主任技術者/現場代理人 中屋敷 俊則 TEL 090-5959-1589